ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРКБИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 г.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА НАПРЕДЪКА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРКБИ

Трето официално заседание на КН

на ОПИК и на ОПИМСП

Правец, 24.11.2016 г.

Окончателен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за периода 2007 г. - 2015 г.

Изготвен съгласно изискванията на Регламенти № 1083/2006 и 1828/2006:

- **Обща информация за физическия и финансов напредък по ОПРКБИ 2007-2013;**
- **Основни проблеми и предприети мерки;**
- **Изпълнение на програмата по приоритетни оси;**
- **Изпълнение на индикаторите на програмата и индикаторите по приоритетни оси;**
- **Предприети мерки за мониторинг и оценка;**
- **Изпълнение на дейности за информиране и публичност.**

Общ преглед на изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 към 30.09.2016 г.

- ***Обявени са 38 процедури*** **за предоставяне на БФП на обща стойност 1,309 млрд. евро (вкл. JEREMIE) или 113 % от бюджета на ОПК;**


- ***Сключени са 2 588 договора/заповеди*** **по отделните приоритетни оси на програмата;**

- **Общият размер на реално разплатените средства е *1,13 млрд. евро* или *97 %* от бюджета на ОПРКБИ 2007-2013;**

- **Стойността на *сертифицираните разходи* е *1,519 млрд. евро* или 88.24 % от бюджета на ОПРКБИ 2007-2013.**

Материален напредък в изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 в периода на изпълнение 2007 г. - 2015 г.


Към 30.09.2016. изцяло са постигнати и надхвърлени целевите стойности по 6 от общо 9 ключови индикатори на ниво оперативна програма



Материален напредък в изпълнението на ОПКРКБИ през периода на изпълнение 2007 г. – 2015 г.

По 3 от ключовите индикатори също е отчетен съществен напредък към края на отчетния период, но целевите стойности не са изцяло постигнати:

Индикатор	*Степен на постигане към 30.09.2016 г. спрямо целевата стойност*
Брой проекти за сътрудничество предприятия-изследователски институции	**74,54 %** *(82 бр. при целева стойност 110)*
Брой НИРД проекти	**96,72 %** *(266 бр. при целева стойност 275)*
Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии	**91,88 %** *(2039 бр. при целева стойност 2219)*



Постигнат финансов напредък по ОПРКБИ 2007-2013 през периода на изпълнение 2007 г. – 2015 г.

- **Значителен финансов напредък в изпълнението на ОПРКБИ по отношение на плащанията е реализиран през 2013 г., като в този период плащанията нарастват с 114,53% .**
- **Най-висок темп на разплащанията е регистриран през 2014 г., когато те достигат 29,8 % от всички изплатени средства по програмата.**
- **2013 г. и 2014 г. са ключови за изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013, като през двете посочени години да изплатени общо 51,70% от всички извършени плащания по програмата (без инициативата JEREMIE).**



Оценка на въздействието на ОПРКБИ 2007-2013 върху българската икономика по модела СИБИЛА

Ефекти от изпълнението на ОПРКБИ за периода 2007-2016 г.


Макроикономически показатели	Ефекти към 30.06. 2016. г.
БВП	1.1%
Износ на стоки и услуги	1.0%
Внос на стоки и услуги	1.3%
Текуща сметка, % от БВП	-0.1 п.п.
Частно потребление	1.3%
Частни инвестиции	2.2%
Заетост (15-64 г.), хил.	1.0%
Коефициент на безработица (15-64 г.)	-0.5 п.п.
Средна работна заплата	1.0%
Инфлация по ХИПЦ	0.4%
Бюджетен баланс, % от БВП	0.2 п.п.

- Изпълнението на програмата към 30.06.2016 г. има положителен ефект върху основните макроикономически показатели – заетост, подобряване на конкурентоспособността, ефективност на предприятията, насърчаване на инвестиционната активност.
- Най-сериозен е приноса по показател „частни инвестиции" (2.2%).
- БВП към 30.06.2016 г. е с 1.1 % по-висок в сравнение със стойността, която би била постигната без изпълнението на ОПРКБИ.
- Инфлацията и частното потребление също са повлияни положително с ефекти съответно 0.4 % и 1.3 % над базисния сценарий.
- Отчетено е нарастване с 1.0 % на износа на стоки и нефакторни услуги, вследствие на приноса на ОПРКБИ за подобряване на конкурентните позиции на българските предприятия.

- Към 30.06.2016 г. е налице положителна промяна по отношение на заетостта (увеличение с 1.0 %) и коефициента на безработица (намаление с 0.5 п.п.).

Постигнати резултати по Приоритетна ос 1 (1)

Към 30.09.2016 г. изцяло са постигнати и надхвърлени в пъти целевите стойности по всички общо 9 индикатора ПО 1




Постигнати резултати по Приоритетна ос 1 (2)

Данните за постигнатия финансов напредък показват, че към 30.09.2016 г.:

- **договорената БФП по Приоритетна ос 1 възлиза на 127,14 % от общия бюджет на оста – сключени 666 договора;**
- **изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 96,70 % от бюджета на оста.**



Постигнати резултати по Приоритетна ос 2 (1)



- **Към 30.09.2016 г. са постигнати и надхвърлени целевите стойности по 5 от общо 9-те индикатора по Приоритетна ос 2.**
- **По 3 от индикаторите към края на отчетния период са отчетени нулеви стойности, тъй като се отнасят до изпълнението на проекта за изграждане на газова връзка България – Сърбия, фазиран в програмен период 2014-2020.**


Постигнати резултати по Приоритетна ос 2

Данните за постигнатия финансов напредък показват, че към 30.09.2016 г.:

- **договорената БФП по Приоритетна ос 2 възлиза на 134,88 % от общия бюджет на оста – сключени 2 453 договора;**
- **изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 97,12 % от общия бюджет.**



Постигнати резултати по Приоритетна ос 3




- **Към 30.06.2016 г. са осъществени 9 471 индивидуални финансирания на МСП чрез кредити или дялови инвестиции на стойност 910 млн. евро – над 100% от средствата по ОПРКБИ**

- **Създадени и развити са 5 инструмента за финансов инженеринг. Към 30.06.2016 г. е постигнат 2,57 лостов ефект на вложения публичен ресурс по линия на ОПРКБИ.**

- **Отпуснати са общо 5 255 кредита, като са подкрепени 4 365 предприятия по инструмента „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми" и 4 058 кредита по „Инструмента, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска".**

- **По всички индикатори е налице преизпълнение/изпълнение в пъти повече на заложените индикатори.**

Постигнати резултати по Приоритетна ос 4



- **В периода на изпълнение на ОПРКБИ 2007-2015 г. по Приоритетна ос 4 са изпълнени общо 7 договора за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.**
- **Към 30.09.2016 г. изцяло са постигнати и надхвърлени целевите стойности на 5 от отчитаните 7 индикатора.**
- **Данните за финансовото изпълнение на оста показват, че към 30.09.2016 г. е постигнат значителен напредък - стойността на сертифицираните средства възлиза на 37,23% от общия бюджет на ПО 4.**

Анализи и оценки на оперативната програма

- **През 2011 г. е извършена Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПРКБИ 2007-2013.**

- **В периода януари 2012 г. – юни 2012 г. е проведена хоризонтална оценка на изпълнението на НСРР, която включва и оценка на приноса на ОПРКБИ 2007-2013 за постигане целите/приоритети на НСРР.**

- **През 2014 г. е извършена Независима оценка на постигнатия напредък по ОПРКБИ в изпълнение на договор с предмет „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.“**

- **През 2016 г. (сключен Договор № 76/12.07.2016 г.) стартира извършването на “Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието от изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013.**

Резултатите от проведените анализи и оценки послужиха за оптимизиране на процесите по управление и изпълнение на ОПРКБИ, както и при програмирането на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Предприети мерки за гарантиране на напредъка по ОПРКБИ през периода на изпълнение 2007-2015 г.

Предприети мерки за облекчаване и оптимизиране на процедурите в процеса на оценка на проектните предложения:

- **Публикуване за обществено обсъждане на проектите на документи за кандидатстване по процедурите за предоставяне на БФП;**
- **Възможност за допълнително представяне на изискуемите документи в определен срок и намаляване броя на изискваните от страна на кандидатите документи – само документи, представляващи изрично условие за допустимост;**
- **Участие на външни оценители в Оценителните комисии, притежаващи специфична експертиза;**
- **Възможност за служебна проверка на декларираните от кандидата обстоятелства.**

Мерки за улесняване процеса на изпълнение на договорите:

- **Извършване на регулярни анализи на постигнатия напредък, вкл. анализ на рискови проекти и при необходимост прекратяване или удължаване на сроковете за изпълнение на договорите;**
- **Съкращаване на сроковете за разглеждане на отчети, верифициране на разходи и извършване на плащания към бенефициентите по ОПРКБИ;**
- **Предоставяне на указания на бенефициентите в процеса на изпълнение и отчитане на проектите чрез провеждане на обучения на бенефициенти, осъществяване на срещи с представители на УО и публикуване на разяснения на интернет страница на УО на ОПРКБИ.**

Информиране и публичност

Организиране и провеждане на информационни събития:

- **В периода на изпълнение на ОПРКБИ са проведени 14 национални информационни кампании, включващи общо 137 информационни дни за представяне на програмата.**

- **Над 19 500 души са участвали в събитията, организирани по линия на ОПРКБИ, от които 115 представители на медии.**

- **Проведени са 5 семинара за журналисти с над 80 участници.**

- **Проведени са 3371 работни срещи и 17 обществени обсъждания.**

- **Проведени са 33 обучения за бенефициенти по процедури за предоставяне на БФП по ОПРКБИ 2007-2013, като са обхванати над 900 фирми-бенефициенти.**

- **Излъчени са общо 651 ТВ и радио репортажи; осъществени са 10 857 публикации в пресата и интернет; реализирани 21 538 излъчвания на 30-секундни рекламни спота за ОПРКБИ.**

В резултат на проведените информационни събития в периода на изпълнение на програмата е постигнато следното:

- **ОПРКБИ се изкачва до четвърто място в класацията по познаваемост в сравнение с останалите оперативни програми с дял на чувалите от 45.3% от населението или ~2 852 000 души;**

- **ОПРКБИ е програмата, осъществила най-висок ръст в познаваемостта (59.8%) за целия период на изпълнение на програмата.**

Предложение за решение на КН

Одобрява проекта на Окончателен доклад

за изпълнението на

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 за периода 2007 – 2015 г. и дава съгласие за финализирането му и последващо съгласуване в рамките на писмена процедура

Благодаря за вниманието!